PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Obras

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA

ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Descrição	R$ BASE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORÁTORIO E CAMPO E CANTEIRO DE OBRA	R$ 34.802,73	R$ 17.401,37	R$ 17.401,37	R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 34.802,73
			50,00%	50,00%	0,00%			0,00%	
02	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 57.314,37	R$ 22.925,75	R$ 22.925,75	R$ 11.462,87			R$ 0,00	R$ 57.314,37
			40,00%	40,00%	20,00%				
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 26.300,03	R$ 26.300,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.300,03
			100,00%						
04	BASES E PAVIMENTOS	R$ 62.510,51	R$ 12.502,10	R$ 12.502,10	R$ 12.502,10	R$ 18.753,15	R$ 6.251,05	R$ 0,00	R$ 62.510,51
			20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%		
05	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R$ 105.660,19	R$ 10.566,02	R$ 26.415,05	R$ 15.849,03	R$ 15.849,03	R$ 15.849,03	R$ 21.132,04	R$ 105.660,19
			10,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
06	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 13.740,00	R$ 2.748,00	R$ 2.748,00	R$ 2.748,00	R$ 2.748,00	R$ 2.748,00	R$ 0,00	13.740,00
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
07	PLAYGROUND E PISO	R$ 60.157,04	R$ 0,00	R$ 9.023,56	R$ 15.039,26	R$ 6.015,70	R$ 12.031,41	R$ 18.047,11	60.157,04
				15,00%	25,00%	10,00%	20,00%	30,00%	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E MECÂNICA	R$ 12.418,04		R$ 0,00	R$ 2.483,61	R$ 3.725,41	R$ 3.725,41	R$ 2.483,61	12.418,04
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
09	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R$ 15.369,45	R$ 1.536,95	R$ 3.073,89	R$ 1.536,95	R$ 3.073,89	R$ 3.073,89	R$ 3.073,89	15.369,45
			10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 36.689,64	R$ 7.337,93	R$ 7.337,93	R$ 11.006,89			R$ 11.006,89	36.689,64
			20,00%	20,00%	30,00%			30,00%	
11	ADMINISTRAÇÃO	R$ 79.416,00	R$ 11.912,40	R$ 11.912,40	R$ 15.883,20	R$ 15.883,20	R$ 7.941,60	R$ 15.883,20	79.416,00
			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	
	TOTAL	R$ 504.378,00	R$ 113.230,54	R$ 113.340,04	R$ 88.511,91	R$ 66.048,39	R$ 51.620,39	R$ 71.626,74	R$ 504.378,00
									R$ 504.378,00