



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Borges Alfradique, nº 60 – Centro – Silva Jardim – CEP: 28.820.000
CNPJ. 28.741.098/0001-57

TERMO DE INÍCIO DA OBRA

Pelo presente fica determinada esta data o início da **Obra de Reforma do Caps DR José Gomes Lila – Rua Padre Ávila, 213 Centro- Silva Jardim/RJ**, neste Município, conforme Contrato nº 015/2022 e Processo Administrativo nº 7546/2020, contratada empresa **RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.939.102/0001-99, com sede na Rua Osvaldir Vicente de Siqueira, nº 252 Loja 9 – Papucaia –Cachoeira de Macacu/RJ, com prazo previsto para 04 (quatro) meses.


Sendo nomeada a Engenheira Civil Fernanda Carvalho Christiano Silva Guimarães, CREA/RJ 2014.118.769, para exercer fiscalização sobre a referida obra.

Quaisquer atrasos ou impedimentos, assim como outras alterações no decorrer dos serviços, deverão ser comunicados imediatamente à Contratante, bem como a Secretaria Municipal de Obras através do Fiscal que ora recebeu esta delegação, sendo assim fica a empresa ciente que deverá iniciar os serviços na data de 03 de maio de 2022.

Silva Jardim, 26 de abril de 2022.



Secretário Municipal de Obras
Jefferson da Silva Almenara
Mat. 7182/0



Engenheiro civil
Fernanda Carvalho
CREA/RJ 2018.111.014

DE ACORDO: 

Contratada:
RB NUNES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI