



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Obras
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
[Tele fax: \(22\) 2668-1118](tel:(22)2668-1118) [Email semob.sj@gmail.com](mailto:semob.sj@gmail.com)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAXITO

LOCAL ENDEREÇO: ESTRADA DO CAPIVARI DE CIMA - CAXITO
SILVA JARDIM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	1	2	3	4
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 39.039,99	100,00%	51,00%	49,00%		
				R\$ 19.910,39	R\$ 19.129,60		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.317,52	100,00%	30,00%	70,00%		
				R\$ 1.595,26	R\$ 3.722,26		
3	TRANSPORTES	R\$ 10.075,88	100,00%	51,00%	49%		
				R\$ 5.138,70	R\$ 4.937,18		
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.343,08	100,00%	51,00%	49,00%		
				R\$ 1.704,97	R\$ 1.638,11		
5	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 11.402,55	100,00%		51,00%	49,00%	
					R\$ 5.815,30	R\$ 5.587,25	
6	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 38.997,13	100,00%		20,00%	20,00%	60,00%
					R\$ 7.799,43	R\$ 7.799,43	R\$ 23.398,27
7	ESTRUTURAS	R\$ 12.992,93		10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
				R\$ 1.299,29	R\$ 3.897,88	R\$ 6.496,47	R\$ 1.299,29
8	ESTRUTURAS, REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISO	R\$ 40.317,93			30,00%	50,00%	20,00%
					R\$ 12.095,38	R\$ 20.158,97	R\$ 8.063,59
9	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 18.597,03			50,00%	50,00%	
						R\$ 9.298,52	R\$ 9.298,52
10	PINTURAS	R\$ 724,02				50,00%	50,00%
						R\$ 362,01	R\$ 362,01
11	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.721,00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 7.180,25	R\$ 7.180,25	R\$ 7.180,25	R\$ 7.180,25
Valores totais		R\$ 209.529,06		R\$ 36.828,86	R\$ 66.215,39	R\$ 56.882,88	R\$ 49.601,92

YAGO NEY FEO DA SILVA SOARES
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1593754712 CFT/RJ