



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000

[Tele fax: \(22\) 2668-1118](tel:(22)2668-1118) [Email semosp.sj@gmail.com](mailto:semosp.sj@gmail.com)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO REFORMA DA QUADRA

LOCAL Bananeiras ,MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	1	2	3	4
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 26.517,50	100,00%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 18.562,25	2.651,75	R\$ 2.651,75	R\$ 2.651,75
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E BASE E PAVIMENTO	R\$ 17.673,63	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 4.418,41	R\$ 4.418,41	R\$ 4.418,41	R\$ 4.418,41
3	PINTURA , REPINTURA E COBERTURA	R\$ 48.508,04	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 12.127,01	R\$ 12.127,01	R\$ 12.127,01	R\$ 12.127,01
4	INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS	R\$ 29.848,64	100,00%		30,00%	40%	30%
					R\$ 8.954,59	R\$ 11.939,46	R\$ 8.954,59
5	ALAMBRADO E ACESSORIOS	R\$ 35.905,21	100,00%		40,00%	30,00%	30,00%
					R\$ 14.362,08	R\$ 10.771,56	R\$ 10.771,56
6	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 16.609,00	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 4.152,25	R\$ 4.152,25	R\$ 4.152,25	R\$ 4.152,25
Valores totais		R\$ 175.062,02		R\$ 39.259,92	R\$ 46.666,09	R\$ 46.060,44	R\$ 43.075,57

YAGO NEY FEO DA SILVA SOARES
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1593754712 CFT/RJ