Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econémico
Praga Amaral Peixoto, 46 — Centro — Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-  CEP.: 28.820.000

Tele fax: (22) 2668-1118 Email planejamento.silvajardim@gmail.com

CRONOGRAMA FiSICO X FINANCEIRO - CONVENIO

OBRA:Revitalizacao do Parque Natural Municipal da Biquinha Gruta Santa Edwiges de Silva Jardim
LOCAL DA OBRA: Biquinha - Silva Jardim - RJ

TEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 12 MES 2¢ MES 32 MES 42 MES TOTAL COM BDI %
R$ R$ R$ R$ R$
10/ 10, 10, 10,
1 CANTEIRO DE OBRA 100% 0% 0% 0% 4.127,51 | 100,00%
4.127,51 - . .
10/ 10, 1O, 10,
2 MOVIMENTO DE TERRA 100 Z’ 0555 0% 0% 0% 505,55 | 100,00%
10, 10, 10, 1 10/
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 0% 0% 0% 003/"4 726 3.467,26 | 100,00%
10, 10/ 10, 10,
4 BASES E PAVIMENTOS 0% 100% 0% 0% 3.188,79 | 100,00%
- 3.188,79 - -
70% 30% 0% 0%
5 PARQUES E JARDINS 4.679,70 | 100,00%
a 3.275,79 1.403,91 - - °
10, 10, 10, 2 10/
6 ESTRUTURAS 0% 302/°7 —_ 30 4/° 1202 0 f 52451 9.224,07 | 100,00%
10, 10, 10, 1 10/
7 EKEI\:I;IZSSTIMENTOS DE PAREDE, TETOS 0% 0% 0% 00 /0359 _ 359,80 | 100,00%
8 |ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E o 30% 50% % 98.677,19 | 100,00%
EERRAGENS ’ ¢ - 29.663,16 49.438,60 19.775,44 e U
INSTALACOES ELETRICAS, 50% 50% 0% 0%
9 HIDRAULICAS, SANITARIAS E 1.329,27 | 100,00%
MECENICAS 664,64 664,64 - - °
10, 1O, 1O, 10/
10 PINTURAS 0% 0% 0% 100 A’ng 2 659,30 | 100,00%
APARELHOS HIDRAULICOS, 50% 50% 0% 0%
11 SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS 8.680,80 | 100,00%
E ESPORTIVOS 4.340,40 4.340,40 - -
9,56% 31,11% 40,01% 19,32%
TOTAL 135.009,24 | 100,00%
12.913,88 42.028,11 54.050,63 26.106,61 °
Acumulado 12.913,88 54.942,00 108.992,63 135.009,24

OBS.:

FONTE: EMOP 05/2019




