Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico
Praga Amaral Peixoto, 46 — Centro — Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-  CEP.: 28.820.000

Tele fax: (22) 2668-1118 Email planejamento.silvajardim@gmail.com

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

OBRA:Revitalizacao do Parque Natural Municipal da Biquinha Gruta Santa Edwiges de Silva Jardim
LOCAL DA OBRA: Biquinha - Silva Jardim - RJ

RECURSO PROPRIO

o - - o 1P TOTAL COM
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 1% Més 2*MES 3¢ MES 4¢MES BDI %
R$ R$ R$ R$ R$
1 10, 10, 10, 0,
1 SERVICOS COMPLEMENTARES og :; 00 0% 0% 0% 346,00 | 100,00%
50% 50% 0% 0%
2 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PI 1] 1 o
S (o} S, TETOS E PISOS 346,581 346,581 - - 693,6 00,00%
, 0, 10, 1 10, 0,
3 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO E ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 0% 0% g(:)/; 188 0% 2.024,88 | 100,00%
0/ 10, 10, 0,
4 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E SANITARIAS E MECANICAS 505/;7 02 50;]7 02 0% 0% 1.014,03 | 100,00%
N 50% 50% 0% 0%
10,
5 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 2.007.38 2.007.38 - - 4.014,76 | 100,00%
0% 0% 70% 30%
0,
6 PINTURAS - - 217044 931,90 3.106,35 | 100,00%
] ] . A 20% 30% 30% 20%
10,
7 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 175714 2.635.71 2.635.71 1.757,14 8.785,70 | 100,00%
24,84% 27,50% 34,20% 13,46%
10,
TOTAL 4.964,34 5.496,91 6.835,03 2.689,04 19.985,32 | 100,00%
Acumulado 4.964,34 10.461,25 17.296,28 19.985,32

OBS.: FONTE: EMOP 05/2019




