
Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim

C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-     CEP.: 28.820.000

 Tele fax: (22) 2668-1118  Email planejamento.silvajardim@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO  E FINANCEIRO

OBRA:Revitalização do Parque Natural Municipal da Biquinha Gruta Santa Edwiges de Silva Jardim
LOCAL DA OBRA: Biquinha - Silva Jardim - RJ

1º Mês 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS
TOTAL COM 

BDI
R$ R$ R$ R$ R$

100% 0% 0% 0%

346,00           -                  -                  -                   
50% 50% 0% 0%

346,81           346,81            -                  -                   
0% 0% 100% 0%

-                -                  2.024,88         -                   
50% 50% 0% 0%

507,02           507,02            -                  -                   
50% 50% 0% 0%

2.007,38        2.007,38         -                  -                   
0% 0% 70% 30%

-                -                  2.174,44         931,90             
20% 30% 30% 20%

1.757,14        2.635,71         2.635,71         1.757,14          
24,84% 27,50% 34,20% 13,46%

4.964,34        5.496,91         6.835,03         2.689,04          
4.964,34        10.461,25        17.296,28        19.985,32        

OBS.:

100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

1  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 346,00              100,00%

 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 4.014,76           100,00%

2  REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 693,61              100,00%

3  ESQUADRIAS DE PVC, FERRO E ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 2.024,88           

100,00%

7  APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 8.785,70           100,00%

4  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS E MECÂNICAS 1.014,03           100,00%

5

Acumulado
FONTE: EMOP 05/2019

RECURSO PRÓPRIO

 TOTAL 19.985,32         100,00%

6  PINTURAS 3.106,35           


