Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

Secretaria Municipal de Obras

Rua Borgues Alfradique, 60 — Centro - Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57-  CEP.: 28.820.000
semob.sj@gmail.com

Servigo: Construcdo da Escola Municipal Alfredo Backer

End.: Bairro Juturnaiba - Silva Jardim/RJ

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES7 MES 8
ETAPA DESCRICAO VALOR (R$) %
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 18.143,10 1,28% 10.112,86 10,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8.030,24 4,43% 0,00%
2 CANTEIRO DE OBRA 37.856,97 2,67% 37.856,97 39,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 23.631,82 1,67% 2.363,18 2,44% 2.363,18 2,04% 4.726,36 3,05% 4.726,36 2,14% 7.089,55 2,14% 2.363,19 1,07% 0,00% 0,00%
4 TRANSPORTES 17.532,93 1.24% 7.013,17 7.25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.259,88 2,39% 3.506,59 1,94% 1.753,29 1,83%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 30.522,08 2,15% 12.514,05 12,94% 1.220,88 1,05% 1.220,88 0,79% 1.220,88 0,55% 1.220,88 0,37% 1.220,88 0,56% 1.220,88 0,67% 10.682,75 11,16%
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 18.469,96 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1.292,90 0,59% 7.387,98 2,22% 7.387,98 3,36% 2401,10 1,33% 0,00%
7 BASES E PAVIMENTOS 12.543,43 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.017,37 151% 7.526,06 3,42% 0,00% 0,00%
8 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 16.673,03 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.669,21 3,68% 10.003,82 10,45%
9 ESTRUTURA 263.883,22 18,62% 13.194,16 13,64% 105.553,29 90,96% 139.858,11 90,22% 5.277,66 2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 ALVENARIAS E DIVISORIAS 42.577,01 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31.932,76 14,47% 2.980,39 0,90% 7.663,86 3,49% 0,00% 0,00%
11 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 212.169,74 14,97% 0,00% 0,00% 0,00% 63.650,92 28,85% 106.084,87 31,95% 42.433,95 19,30% 0,00% 0,00%
12 \E/?l?::g:;?in;XgEZESRRO ALUMINIO OU MADEIRA, 195.188,63 13,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58.556,59 17,64% 58.556,59 26,64% 78.075,45 43,09% 0,00%
13 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E MECANICAS 122.687,17 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 24.537,43 11,12% 49.074,87 14,78% 42.940,51 19,53% 6.134,36 3,39% 0,00%
14 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 149.763,97 10,57% 0,00% 0,00% 0,00% 74.881,99 33,94% 74.881,98 22,55% 0,00% 0,00% 0,00%
15 PINTURAS 69.807,69 4,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31.413,46 14,29% 38.394,23 21,19% 0,00%
16 a”éz‘;ihggi :IIIE)SRPZ%I:I'II(\:/%SSY SANITARIOS, ELETRICOS, 86.541,31 6,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25.962,39 14,33% 60.578,92 63,30%
17 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 7.908,80 0,56% 7.908,80 8,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 ILUMINAGAO PUBLICA 6.996,22 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.996,22 7,31%
19 ADMINISTRAGAO LOCAL 84.297,00 5,95% 5.752,83 5,95% 6.902,22 5,95% 9.221,23 5,95% 13.124,34 5,95% 19.750,58 5,95% 13.076,62 5,95% 10.776,33 5,95% 5.692,85 5,95%
TOTAL 1.417.194,08 100,00% 96.716,02 6,82% 116.039,57 8,19% 155.026,58 10,94% 220.645,24 15,57% 332.045,06 23,43% 219.842,98 15,51% 181.170,78 12,78% 95.707,85 6,75%
ACUMULADO 1.417.194,08 100,00% 96.716,02 6,82% 212.755,59 15,01% 367.782,17 25,95% 588.427,41 41,52% 920.472,47 64,95% 1.140.315,45 80,46% 1.321.486,23 93,25% 1.417.194,08 100,00%
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