
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO CEMITÉRIO 

LOCAL: IMBAÚ

1 2 3 4 5 6 VALOR (R$) % ITEM

12,00% 13,00% 28,00% 18,46% 10,44% 18,10%

R$ 18.234,20 R$ 19.753,72 R$ 42.546,47 R$ 28.050,28 R$ 15.863,76 R$ 27.503,25

47,52% 5,12% 8,88% 14,48% 14,00% 10,00%

R$ 25.482,25 R$ 2.745,56 R$ 4.761,84 R$ 7.764,79 R$ 7.507,40 R$ 5.362,43

23,96% 28,24% 47,80%

R$ 41.612,09 R$ 49.045,30 R$ 83.015,77 R$ 0,00

17,59% 27,54% 54,87%

R$ 22.291,24 R$ 34.900,56 R$ 69.534,99

7,81% 20,00% 25,00% 19,00% 15,00% 13,19%

R$ 29.552,45 R$ 75.678,50 R$ 94.598,13 R$ 71.894,58 R$ 56.758,88 R$ 49.909,97

25,00% 25,00% 50,00%
2.260,78           2.260,78               4.521,56             

893.411,50           137.172,24        182.123,64       294.457,19       109.970,43      80.130,03            87.297,21          

15,35% 20,39% 32,96% 12,31% 8,97% 9,77%

137.172,24 319.295,87 613.753,06 723.723,49 803.853,52 891.150,72

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Valores totais

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES TOTAIS 

R$

A EXECUTAR

1
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

151.951,68             

3
 DRENAGEM PLUVIAL 

173.673,15             

 CANTEIRO DE OBRAS  
2 53.624,27               

4
 TERRAPLENAGEM 

126.726,79             

5
 BASES E PAVIMENTOS 

378.392,50             

6
 SINALIZAÇÃO 

9.043,11                 

151.951,68   100,00%

53.624,27      100,00%

173.673,15    100,00%

893.411,50 100,00%

378.392,50   

126.726,79   100,00%

100,00%

9.043,11        100,00%
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